
智能化工程承包合同书

发包人（甲方）： 连云港绿源置业有限公司
承包人（乙方）： 连云港市安天下电子工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：秀逸苏杭红星美凯龙商业中心智能化工程

工程地点：连云港市新浦区凌州路南、科苑路东秀逸苏杭小区内

二、工程承包范围
承包范围：智能化系统（闭路监控子系统、停车场管理系统、电梯内五方对讲、机房及管线工程）设计、施工、设备调试。

承包方式：总价包干。
三、合同工期
开工日期： 2014年07月03日
竣工日期： 2014年08月12日（暂定）（注：工期随装璜走）
四、工程质量

工程质量标准：合格【设计图纸符合有关部门审核，施工符合施工验收规范要求。（投标单位负责向有关部门报检、报监、备案，且负责通过）】
五、合同价款
经甲乙双方协商，合同金额     元 整；（大写）：  

后附报价清单。

六、双方约定的工程款支付的方式和时间
（1）布管穿线完成后，一周内支付工程总价的30%；

（2）设备到场，各器材检测报告及合格证经甲方审核合格，安装前一周内付至工程总价的50%；

（3）安装调试验收合格且经审计结束后贰个月内付至工程结算总价的95%；

（4）自验收合格之日起，系统工程及设备进入保修阶段，质保金为结算价总额的5%，发包方于保修期满15日内付清。

（5）每次付款前，乙方提供等额税务发票。
七、 双方权利和义务

7.1甲方权利和义务

（1）协调土建施工单位，提供材料堆放及临时设施场地，保证工程顺利施工。
（2）提供施工所需的水、电等施工条件，保证施工的正常进行。水电费用由乙方承担。

（3）协调处理施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系，保证工程按约定顺利施工。

（4）按合同规定条款履行付款义务，承担未履行付款义务导致的损失。

7.2乙方权利和义务
（1）乙方服从甲方的管理，负责施工场地的安全、文明施工，对现场的施工人员进行安全教育，技术交底。

（2）开工前提交施工图纸贰套。
（3）按施工规范施工，对工程进度、质量、安全负责。
（4）负责办理竣工、验收、结算手续及提供相关资料。

（5）负责对甲方使用人员进行操作使用和维护保养的培训。

（6）在保修期内承担保修责任。

（7）施工中遇到的突发事件，应第一时间告知甲方，未能及时上报或未报所造成的一切损失由乙方承担。

（8）施工过程中，乙方不能擅自停工，需停工应书面申请，经甲方同意后方可停工。

八、 工期的顺延
（1）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（2）因甲方原因图纸变更和工程量增加；

（3）停电造成停工累计超过8小时；
（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

（5）不可抗力，即不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
九、质量与检验
9.1工程质量
9.1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
9.1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量监测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
9.2检查和返工
9.2.1乙方应认真按照标准、规范和图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。
9.2.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
9.2.3因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。
十、工程变更

10.1.1施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
10.1.2本合同为包干价，投标人填报自行购买的材料单价、品牌、规格、型号、产地，除非另有规定，结算时合同价不作任何调整；不会因费率或汇率、材料/人工/机械的市场价格波动而有所调整；报价中已充分考虑可能发生临时停水停电、二次搬运、成品保护、各工种之间的配合，后期开洞开孔等所产生的费用等因素引发的一切费用。
10.1.3因甲方变更导致合同价款的增减即造成的乙方已完成工程的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

10.1.4甲方如有变更，乙方在工程变更确定7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
（l）合同中已有适用于变更工程的价格，接合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。
10.1.5因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
十一、竣工验收与结算    

11.1竣工验收

11.1.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，附完整的竣工图。

11.1.2甲方收到竣工验收报告后14日内组织有关单位验收，并在验收后7日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
11.1.3工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
11.1.4甲方收到乙方竣工验收报告后14天内不组织验收的，从第15天起工程的保管双方协商解决；工程竣工验收通过，从实际竣工日期之日开始起算保修期。
11.2竣工结算

11.2.1本合同为固定总价合同，结算时，除了甲方原因发生变更以外，结算价不变。
11.2.2工程竣工验收报告经甲方认可后7天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款，进行工程竣工结算。
11.2.2甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认竣工的结算报告后14天内向乙方支付工程竣工结算价款。

11.2.3履约保证金伍万元，工程施工结束验收合格后一周内无息退还乙方。

  十二、质量保修
（1）乙方应按国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

（2）质量保修期为壹年

（3）质量保修责任：每季度检修维护一次。紧急报修于4小时内派送专职维修人员上门维修；日常报修于24小时内派送专职维修员上门维修。

十三、违约

13.1违约 
13.1.1当发生下列情况时甲方违约：
（1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲方不按合同约定支付工程款，每逾期一日，按进度付款金额的0.5%支付违约金，但违约金的总金额不超过进度付款的金额。

13.1.2当发生下列情况时乙方违约：
（1）乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；
（2）因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（3）乙方不履行合同义务或不按合同的定履行义务的其他情况。
    乙方不能按约定工期竣工，每逾期一日，按工程造价的0.5%支付违约金，但违约金的总金额不超过本合同总金额。
13.1.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十四、合同生效
本合同双方约定签字盖章后生效，一式贰份。

甲方：（公章）                乙方：（公章）                       法定代表人：                          法定代表人：
电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：   
帐号：                                帐号：           

经办人（章）                          经办人（章）
     年 月 日                              年 月  日


