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                                             盐城德惠尚书房西区人防门工程


盐城德惠尚书房西区人防门工程
施
工
合
同
盐城德惠置业有限公司
   二〇一六年一月
施 工 合 同
甲方：盐城德惠置业有限公司                    
乙方：     
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程人防门工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一章、工程概况

1、工程范围： 盐城德惠尚书房西区人防门工程  

2、项目地点： 亭湖新区跃进河东，纬六路南    
3、承包方式：包工、包料、包安装、包验收。

第二章、工期

计划开工日期：        年     月     日

(注：人防门安装工期符合土建单位施工进度，具体以甲方开工通知为准）
第三章、工程价款及结算方式

1、本合同暂定总价为：      元；
2、本合同为采用全费用固定单价，单价中含所有费用包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、2.5%配合费、税金、风险费、水电费、对外协调费等费用。（单价见附件“人防门清单”）
3、双方约定合同价款的其他调整因素：

⑴、经业主确认有效设计变更，现场签证造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
 1)、合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的综合单价执行。
2)、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价执行。
3)、合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：
    ①、工程类别土建、安装按照三类工程。
 ②、人工费按照2015年12月份三类工计取。
③、材料费按2015年12月份盐城市信息价执行。

④、仅计税金。（措施费及规费均不予计取）
4)、经招标人确认的设计变更、现场签证单在工程结算时措施项目费和规费不予计取。

  ⑵、施工过程中，发生的现场零星用工，双方约定按2015年12月份的点工以独立费形式结算，不计措施费和规费。承包人必须配合，如拒绝一次罚款伍仟元。

3 、所有发生的设计变更及有效现场签证必须有影像、图片资料，否则不予计取。

⑷、竣工结算的审计费用，双方约定核减率在承包人送审价的5%以内审计费用由发包人承担，核减率在承包人送审价的5%以上，所有审计费由承包人承担，审计单位由发包人指定。
4、工程量确认 

（1）、承包人每次请款向监理单位提交已完工程量报告，监理工程师接到报告后按设计图纸核实已完工程量（以下称计量）并签署审核意见后报发包人代表，发包人代表按发包人内部审批流程报审，在收到监理单位签复意见7天内完成审查工作（扣除双方争议时间）。

（2）、有效设计变更及现场签证统一列入结算工程量，参照本合同相关条款进行结算。

（3）、对承包人超出设计图纸范围或因承包人原因造成的返工工程量，现场工程师不予计量。竣工图无法表示的内容、隐蔽工程的内容必须经发包人签证后方可计量。

5、工程款（进度款）支付（按开发节点付款）：
（1）、当期工程门框全部安装结束后付当期工程暂定工程款40%；

（2）、当期工程门扇全部安装结束后付当期工程暂定工程款70%；

（3）、当期工程经市人防办验收合格后，在审计结束后一个月内付至结算价款的95%（并提供全额发票）。人防门工程经市人防办验收合格后乙方报三份竣工结算资料。（甲方在二个月内审核结束）

（4）、留5%工程价款作为质量保修金。

（5）、本工程验收合格之日起，乙方对本工程负责保修，保修期为二年，在此期间发生非甲方人为质量问题，由乙方自费修理。
（6）、每次付款时承包人必须先提供正规的发票，否则，发包人有权拒付相关款项，税金由承包人承担，每次付款含40%承兑汇票。

第四章 双方责任

一、甲方责任：

1、应根据合同付款条件及时支付工程款。

2、负责协调总包有偿提供施工现场临时施工用水、用电、挂表计量，乙方按实结算水电费用于总包。

3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地。

二、 乙方责任：

1、乙方(承包人)应符合盐城市人防办所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能减免乙方应负的任何责任。

2、根据设计院施工图纸、国家的人防施工验收规范以及江苏省人防有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐检工作，及时作好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因导致的责任和经济费用均由乙方承担。

3、按政府文明、安全规范的要求作好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故均由乙方(承包方)负责，与甲方(发包方)无关。

4、接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，遵照指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件，如接到指示而未执行时，因此而产生的损失和费用由乙方承担。

5、本工程验收合格之日起，乙方对本工程负责保修，保修期为二年，在此期间发生非人为质量问题，由乙方自费修理。

6、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的所有经济损失。
    7、合同签订后，乙方应配合土建施工进度，派专业人员到工地现场对土建门洞尺寸、预留洞等进行检查、验收，对其质量问题提出整改意见，否则视为乙方认可土建施工质量，后期安装人防门由于乙方未跟踪、检查到位而产生的返工、变更增加费用由乙方自行承担。
8、安装前乙方对人防门的土建尺寸进行检查，并提交书面施工方案组织设计给甲方、监理审核，认可后方可进行施工。

9、保证所承包的工程通过主管部门的验收，并向建设单位提交完整符合要求的资料。

第五章 工期延误

1、因甲方原因延误工期，甲方书面通知乙方并相应顺延工期，费用不予赔偿。

2、因乙方责任引起的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

第六章 材料设备供货

材料要求：

乙方必须按国家人防工程相关规范、江苏省及盐城市人防有关专业规程、规定要求使用材料和设备，否则，由此造成的返工、退货等一切损失均由乙方承担并赔偿甲方的所有损失。

第七章 双方人员

1、甲方施工现场负责人为      ，（电话： ）代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方的要求、通知，均以书面形式由甲方负责人签字加盖甲方公章后递交乙方。

2、本工程乙方驻工地项目负责人为      ，（电话： ）执行本合同所有事项。

第八章 工程施工、质量检验及验收

1、产品质量及验收执行国家及省市人防现行规范、标准及相关规定，工程质量合格。

2、工程具备竣工验收条件后，乙方按盐城市人防工程竣工有关规定，向甲方提供三套完整竣工资料，甲方收到竣工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后15日内给予批准或提出整改意见。若未能通过竣工验收，乙方应按整改意见的要求整改，并承担由此产生的整改费用。如因整改造成工期违约，还应承担由此产生的违约责任及赔偿甲方因此而受到的损失。

3、隐蔽工程乙方应在自检合格基础上提前24 小时通知甲方及监理验收，未经监理及甲方现场代表签字不得隐蔽；如甲方现场代表未按时到达现场参加验收，乙方自检合格后监理验收签字即可隐蔽，并做好工作隐蔽记录。

4、以上检查、检验合格后，又发现由乙方引起的质量问题，仍由乙方承担责任并赔偿甲方损失。

第九章 安全文明施工

1、乙方必须遵循甲方、监理和总包针对现场安全文明施工的管理颁布的条例，如若违反条例规定无条件承担违约责任。

2、按政府文明、安全规范的要求做好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。

3、材料堆放整齐，及时将垃圾运至甲方或总包方指定的地点，保持现场的清洁；

4、遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定；

第十章 工程保修

1、工程保修期：当期工程竣工验收合格之日起二年。

2、如果保修期间或在此之前工程发生质量缺陷，非因甲方原因造成的，则由乙方负责免费维修。为调查上述质量缺陷而支出的费用，首先由甲方承担，待查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

3、在保修期内，若非甲方人员误操作所致，则设备及系统损坏应由乙方免费供应安装。

4、 在保修期内，乙方在接到甲方书面通知（包括电传、电报、传真）后，8 小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。

第十一章 违约责任

1、由于乙方所提供的设备不符合合同的规定，必须在三日内更换。拒绝更换不合格设备的，甲方有权解除合同，由此造成的损失，应由乙方承担一切责任。

2、乙方负责人防部门验收合格工作，如未能一次性通过人防验收影响需方工期的，视同延误工期处理。

3、甲方(或第三人)在使用中，因人防门质量问题造成的一切人身、财产损失均由供方(承包方)负责承担赔偿责任.

4、人防门在施工过程中如发出安全事故造成的所有损失均由供方(承包方)自己负责。

5、如工程出现质量问题，以及乙方违反本协议其他约定的，甲方要求乙方限期整改或者解除合同，并要求乙方按合同总价款的10%承担违约金，如仍不足予补偿甲方经济损失的,甲方有权向乙方追偿。

6、如因乙方责任，造成工期延误，每延误一天，按叁仟元处以罚金。工期延误超过15天，甲方有权终止合同，乙方收到甲方的终止函后一周内无条件退场，乙方除承担罚金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

7、乙方施工质量达不到合同和人防相关规范、规程、规定的要求，应赔偿甲方经济损失，甲方有权单方终止合同。乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。                      
第十二章 其他

1、 本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权终止合同，造成甲方的所有损失由乙方负责。

2、合同签字、盖章之日起生效。双方均以履行完合同规定的全部责任和义务时失效。合同一式四份，甲方、乙方各执两份。

3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

5、合同签订后，贰万元投标保证金转为履约保证金，履约保证金在当期工程经人防办验收合格后无息退还乙方。根据后续开发进度，每期工程开工前需缴纳贰万元履约保证金，在当期工程经人防办验收合格后无息退还。
    6、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发  包  人：（公章）                   承  包  人：（公章）

住      所：                           住    所：

法定代表人：                           法定代表人：          

委托代表人：                           委托代表人：          

电      话：                           电      话：

传      真：                           传      真：

开户银行：                             开户银行：            

帐     号：                            帐     号：           

邮政编码：                             邮政编码：     

       年     月     日                       年     月     日
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