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                     秀逸苏杭东苑雨污水工程施工合同

秀逸苏杭东苑雨污水工程施工合同

建设单位： 江苏德惠建设集团连云港有限公司          
秀逸苏杭东苑雨污水工程施工合同

发包方（全称）：江苏德惠建设集团连云港有限公司  （以下简称甲方）
承包方（全称）：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一章工程概况
 1.1工程名称：秀逸苏杭东苑雨污水工程

    工程地点：连云港秀逸苏杭东苑小区（学院路以东，凌州路以南）。
 1.2工程承包范围：秀逸苏杭东苑雨污水工程，详见报价书。
        施工要求： 施工图及相关规范要求进行施工。 
 1.3承包方式：包工、包料、包施工、包验收。

                    第二章 施工工期
2.1、每批次工程工期25日历天（具体开工日期以甲方开工令为准）

               第三章 工程价款及结算方式

3.1 采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围： 施工期间国家政策性调整及市场风险费用已包含在固定总价内，不作调整。 

3.2双方约定合同价款的其他调整因素如下，其余均不调整：

3.2.1、经业主确认的现场签证单和设计变更，其对应的综合单价按下列方法确定：

1)、合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的下浮后综合单价执行。

2)、合同中有类似的综合单价，参照类似的下浮后综合单价执行。

3)、合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：

 ①、工程综合单价中的管理费和利润按投标时的管理费和利润执行。

 ②、人工费按照投标时人工计取。

 ③、工程类别按三类工程执行。           

3.3玻璃钢化粪池注水、挖土方所需要的支护等工作已经包含合同总价内。

3.4付款方式： 

3.4.1、每批次工程全部施工完成，施工单位自检后报验收申请表，经甲方、监理单位验收合格后，十五个工作日内付至该批次合同价款的60%；
3.4.2、每批次工程竣工经相关单位验收，取得竣工备案证交付物业公司后十五个工作日内付至该批次合同价款的80%；
3.4.3本项目完成竣工验收后，提供三份竣工资料与三份工程结算书经审核结束后付至结算工程造价的95%。

3.4.4本项目工程结算价5%作为质保金，质保期满后在一个月内无息支付给承包人。

3.4.5本项目施工结束后，施工单位及时绘制雨污水管网竣工图，竣工图上须有建设、监理、施工人员签字，移交甲方。
3.4.6每次付款时承包人必须先提供正规的发票，否则发包人有权拒付相关款项，税金由承包人承担；乙方同意工程款中40%承兑汇票、60%转帐支票。

3.4.7工程质量、工期、安全履约保证金为伍万元整(在合同签订前三天内付至发包人指定账户)，全部工程验收合格后履约保证金（履约保证金不计息退还）。
3.4.8竣工结算的审计费用，双方约定核减率在承包人送审价的5%以内审计费用由发包人承担，核减率在承包人送审价的5%以上，所有审计费由承包人承担，审计单位由发包人指定。

第四章 双方责任
4.1甲方责任：

4.1.1应根据合同付款条件及时支付工程款。

4.1.2负责无偿提供施工现场临时施工用水、用电接口。

4.1.3开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地。

4.1.4向乙方提出工程实施过程中的施工要求，并对施工过程进行监督和管理。

4.1.5甲方提供动力电源点和施工用水点，从动力电源点和工程用水点到施工区域内所使用的电缆及水管费用由乙方负责。

4.2乙方责任：

4.2.1承包人应遵守连云港市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能减免乙方应负的任何责任。

4.2.2根据施工组织设计、国家的施工验收规范以及江苏省有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐检工作，及时作好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因导致的责任和经济费用均由乙方承担。

4.2.3按政府文明、安全规范的要求作好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故均由承包方负责，与发包方无关。

4.2.4接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，遵照指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件，如接到指示而未执行时，因此而产生的损失和费用由乙方承担。

4.2.5乙方必须进场前一周内提供工程施工组织设计、工程进度计划，并按照国家有关施工规范及验收规范，保质保量，按时完工；经监理和甲方审批确认后的工程施工组织设计是合同的组成部分，和合同具有同等效力，对工程施工组织设计的违反，视为对合同的违反。

4.2.6乙方对已完成但未交付的成品负有成品保护义务，保护期间发生损坏等，乙方自费予以修复，甲方不再另行支付费用。

4.2.7乙方应当向甲方及监理提供相关材料检验试验证明及相关工程资料。如果乙方不按时提供检验试验证明材料的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方更换、重做、工期不顺延，逾期的按照合同约定的违约责任执行；

4.2.8乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的所有经济损失。

4.2.9乙方进入甲方现场施工必须无条件服从甲方及土建总包单位的各项管理，建筑垃圾按要求采用袋装化集中堆放每天及时清运，不得破坏小区绿化树木和花草，凡损坏的要照价赔偿，在当期工程节点付款时扣除。

   4.2.10施工所用的水电费用由乙方承担。

第五章 工期延误

5.1因甲方及不可抗力延误工期，甲方书面通知乙方并相应顺延工期，费用不予赔偿。

5.2若非乙方原因造成乙方无法施工，报甲方审核经甲方同意后，则工期相应顺延。

5.3若乙方原因造成工期延误，则每延迟一天，乙方向甲方承担2000元/天的经济处罚，并承担由此给甲方造成的所有损失。

第六章 材料设备供货

6.1材料要求：

6.1.1施工用材料（雨污水管材、塑料检查进等）必须经现场抽样送检合格后才可以使用。

6.1.2乙方必须对所订购进场材料必须符合国家相关规范、及地方相关标准要求。如现场施工的材料经检查不符合国家相关规范、及地方相关标准要求，甲方有权拒付工程款，乙方负责返工。如仍不合格甲方有权单方面解除合同，乙方在一周内清场，在此工程上乙方所投入的各种材料及其他投入甲方均不支付任何费用。还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。
第七章 双方人员

7.1甲方施工现场负责人为      ，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方的要求、通知，均以书面形式由甲方负责人签字加盖甲方公章后递交乙方。

7.2本工程乙方驻工地项目经理为      ，执行本合同所有事项，乙方如换项目经理，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，否则甲方有权处罚乙方伍仟元。本工程项目经理现场负责人均须提供相应的职业证书。

7.3甲方委派驻工地总监理工程师：       

第八章 工程施工、质量检验及验收

8.1保证雨污水管网施工及质量符合设计要求。施工各工序通过现场隐蔽工程验收。

8.2要求工程质量达到合格。质量标准的评定以行业的现行质量检验评定标准为依据。因承包人原因或施工措施不到位至工程质量达不到合格标准的，承包人应负责补救。同时承担违约责任，赔偿发包人的全部经济损失。

8.3乙方必须严格按设计图纸要求进行施工，如发现乙方偷工减料罚款伍万元/次。

8.4所有隐蔽工程乙方应提前24小时通知甲方和监理人员验收，验收合格后方可进行下道工序，若因乙方施工质量原因影响评优，应承担合同暂定总额20%的违约金，所造成的经济损失由乙方全部承担。
8.5工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料，甲方收到竣工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后15日内给予批准或提出整改意见。若未能通过竣工验收，乙方应按整改意见的要求整改，并承担由此产生的整改费用。如因整改造成工期违约，还应承担由此产生的违约责任及赔偿甲方因此而受到的损失。

8.6以上检查、检验合格后，又发现由乙方引起的质量问题，仍由乙方承担责任并赔偿甲方损失。

8.7 质保期：二年。

第九章 安全文明施工

9.1乙方必须符合施工现场安全文明工地管理要求，进场施工人员必须具有从业资格证，如无从业资格证每发现一例罚款贰仟元。
   9.2乙方施工人员住宿自行解决，乙方所有进场人员必须遵循甲方、监理和总包针对现场安全文明施工的管理颁布的条例，如若违反条例规定无条件承担违约责任。

9.3乙方应组织进场员工进行必要的安全知识教育，保证员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识。
    9.4有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗，确保机械设备安全生产。

    9.5乙方向甲方承诺有相应的施工资质，具备相关安全施工的条件，对施工过程中所发生的一切安全责任事故承担全部责任。

9.6按政府文明、安全规范的要求做好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。

9.7 材料堆放整齐，及时将垃圾运至甲方或总包方指定的地点，保持现场的清洁；

9.8遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定。

9.9乙方夜间施工应提供足够的照明和警示标志，确保安全。

第十章 违约责任

10.1由于乙方所供材料不符合合同规定的要求，乙方应在3日内更换，延期更换或者拒绝更换的，甲方有权解除本合同，由此造成甲方的所有损失，均由乙方承担。

10.2如因乙方责任造成工期延误，除按5.3条中罚款外、工期延误超过15天，甲方有权单方解除本合同，乙方收到甲方的解除合同函后一周内无条件退场，乙方除承担罚金和违约金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。
10.3乙方施工质量达不到合同、相关规范及设计图纸的要求，乙方应及时返工或者维修，由此造成工期延误的，按10.2的约定处理，乙方拒绝修复或者整改不符合合同和规范要求的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约金，并承担赔偿损失责任。乙方应在收到甲方解除合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。   

10.4因乙方责任造成工期延误给甲方及其它配合单位造成的工期延误损失均由乙方负责赔偿。

10.5因乙方工期延误使竣工交房延迟给甲方带来的直接和间接经济损失均由乙方负责赔偿。

10.6 乙方对甲方支付的工程款，须优先用于支付农民工工资，承包人应按时足额支付民工工资和分包单位（总包方分包）的工程款，若发生因欠款，导致民工或分包单位上访或诉讼及其它恶性事件的，对承包人的违约行为作如下处理，并保留进一步追诉的权利。
(1)从上访事件及其它恶性事件发生当月起，暂扣当月发包人应付承包人的工程款，在承包人处理好拖欠农民工工资问题，并取得政府处理意见后，再支付暂扣工程款。当月没有处理完的，下月继续暂扣工程款。
(2)甲方有权单方直接向农民工、分包单位（总包方分包）支付乙方欠付的农民工工资，甲方有权从乙方工程款中扣除相应的金额。

10.7由于乙方未及时支付农民工工资，造成民工在发包人办公场所、发包方销售场所聚众喧哗、闹事或上访事件，每发生一次罚款伍万元。

第十一章 其他

11.1本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权单方解除合同，乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。由此造成甲方所有损失均由乙方承担。

11.2合同签字、盖章之日起生效。双方均以履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

11.3有下列情况之一，甲方没收乙方履约保证金，按照合同约定违约责任及法律规定追究乙方责任：

①出现重大工程质量问题的；

②造成安全事故的；

③工期延误超过15天的；
11.4有下列情况之一，甲方有权解除合同，乙方承担暂定工程总价款20%的违约金，并承担相应的法律及经济责任：

①不服从甲方正确的指令造成甲方损失的；

②造成重大质量、安全事故的；

③乙方违反相关法律法规造成重大损失的。

11.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

11.6乙方应当及时在不可抗力发生后24小时内通知甲方和监理，乙方有义务及时避免损失的扩大，损失费用由双方协商解决。
   11.7合同一式陆份，甲方、乙方各执两份。合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.8本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，和合同具有同等的法律效力。

11.8.1附件一：秀逸苏杭雨污水工程报价书。

甲      方：___   _(公章)    乙     方：____   (公章)

法定代表人：____   （签字） 法定代表人：___  _（签字）

委托代表人：____            委托代表人：______      

电      话：__________      电      话：_________

传      真：__________      传      真：_________

开 户银 行：_________       开 户银 行：________

账      号：__________      账      号：_________

邮 政编 码：_________       邮 政编 码：________  

日      期：_________       日      期：_________         
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