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甲方：  盐城德惠置业有限公司 
乙方：        
一、工程概况

1.1项目名称：盐城德惠•尚书房一期、二期非居民配电安装及居配土建工程

1.2工程地址：盐城市亭湖新区跃进河东、纬六路南德惠·尚书房

1.3  项目概况：

二、承包范围

非居民配电低压计量柜(箱)安装及接地装置安装、居民配电变电所至各单体电缆导管包封敷设、电缆井施工及接地装置安装、 配电房（兼开闭所）设备基础、电缆沟、室内照明（配管由总包施工）、空调机组及接地装置安装包工包料价款、市内外运输、 现场发生的二次转运费和垂直运输费用、运输保险、现场安装（含安装脚手架）、安全措施费用、调试、验收（包含供电公司相关验收及备案）、操作人员培训、达到正常运行及免费保养、二年质保期内因产品质量产生的零部件更换、税金及其它相关一切费用，还包括但不限于施工安装中的配套辅材及图纸内未体现的所有具备正常使用条件的工作内容等。

三、工程工期及工程质量

3.1工程工期（分两个标段）：

开工日期：2017年 月 日，竣工日期：2017年 月 日共60日历天（其中：土建施工工期25天，并保证通过供电公司相关验收及备案，且不影响居配安装单位进场施工），实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。合同提及任何一段时期或工作日时应作包括法定节假日和休息日的公历日解释，并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素，甲方不接受乙方因以上因素而提起的延期申请。
3.2工程质量：合格，并达到供电公司验收标准。

四、合同价款
4.1本合同总价为： ，大写： ；

4.2本合同采用固定综合单价合同，竣工后按实际工程量进行结算。
五、合同组成及解释顺序
下述文件均为本合同不可分割的部分，且按如下顺序进行解释：
 5.1双方对合同达成的补充协议；
5.2本合同专用条款；
5.3中标通知书；
5.4供货过程中的往来函件，包括信件、传真和电子邮件；
5.5本合同通用条款；
5.6招标文件及招投标过程中的往来文件；
5.7投标文件；
5.8技术规范和要求；
5.9图纸。
上述文件内容如有不一致的，以顺序在先者为准。
六、双方责任

6.1甲方责任：

6.1.1委派  电话  为现场代表，负责履行合同，办理现场技术和经济签证(经济签证权限受控于企业内部管理文件)。

6.1.2协调现场各家施工单位之间的关系，特别是协调乙方与总包单位之间的配合工作（包括水电使用的接驳点、垂直运输、简易脚手架的使用、资料归档等）。督促检查现场安全文明施工是否达到合格标准，凡未达到者按政府相关管理部门颁发的安全文明施工专项费用的计费标准，从工程进度款中全额扣除。
6.1.3甲方负责有关标高、平面布置等技术要求的交底。

6.1.4确认乙方阶段施工进度及有关工程进度款支付报审和申请支付。
6.1.5按合同约定支付工程进度款。
 6.2乙方责任：

6.2.1委派   电话 为现场总负责人，负责现场施工管理、配合各方协调及履行合同。

6.2.2乙方严格按经甲方审定的设计方案图进行施工。

6.2.3乙方负责设备安装调试及土建工程施工，乙方施工过程中必须主动与土建配合做好自身的预埋预留工作，乙方应向配合方提供电力设备相关技术指导。同时，甲方应指派专人进行工程协调。

6.2.4乙方在施工过程应服从甲方施工现场的各项管理规定，采用必要安全防范措施，严格按操作规格施工，避免发生任何安全责任事故。

6.2.5施工用水、电由总包方指定接驳点，由乙方安表计量付费，每月乙方应主动缴纳水电费，凡不按时缴纳的，甲方有权在工程进度款中扣除相应费用，并由乙方承担延迟缴纳的利息。若乙方未安装计量，则按本合同工程结算总价的1.5％支付甲方水电费。
6.2.6乙方应负责对甲方所提供的材料和设备进行质量验收，对不合格的材料和设备不得用于工程中，若乙方把关不严影响工程质量，造成质量事故返工其责任和经济损失由乙方承担，直至整改到合格；甲供设备在安装之前配合甲方作好开箱验收记录，保障设备正常安装
6.2.7施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责，同时乙方须按约定工期施工。

6.2.8施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按政府有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。
6.2.9乙方负责电力设备安装及土建部分施工完成后的供电公司的验收及备案相关事宜及按竣工时限编报工程档案资料和竣工结算资料；并配合甲方协调供电部门对居配验收相关事宜。

6.2.10为了保证工程质量、工期，乙方应按时足额支付工人的工资，严禁将甲方付给的工程进度款，挪用在甲方发包的工程以外项目使用，必须专款专用，否则一经核实，乙方向甲方支付违约金10000元，并推迟一个月支付应付进度款。
七、施工中与各专业工作交界面划分及总包配合
7.1总包配合：

7.1.1 在施工期间，乙方不得随意使用施工现场的总包材料、机械设备，如有需要乙方自行与总包单位协商，否则产生的纠纷由乙方自行承担一切责任。
7.1.2 乙方在电力设备安装及土建部分施工期间,必须无条件服从施工现场安全文明施工管理，否则甲方有权从支付的进度款中扣除该责任单位2000元/次的违约金。

八、安装验收及移交
8.1电力设备安装、调试工作及土建工程施工完成后，乙方通知建设方派代表会同有关方面根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家和工程当地现行的相关验收标准进行验收。
8.2电力设备及土建部分未经合法验收，甲方不得投入使用，否则后果由甲方自负。
8.3验收标准：按照国家和工程当地供电公司及有关部门的标准验收。

8.4项目工程整体竣工验收合格，并通过供电公司验收检查，确无产品损害及缺陷，甲、乙双方可办理交接手续。

8.5乙方应无偿为甲方委托的物业管理人员进行操作技术培训及指导。
8.6工程竣工图要求：竣工图必须是经甲方、监理审核并作为备案的竣工图。

九、付款方式（分期付款）
 9.1工程款支付方式：每次付款前乙方必须向甲方提交符合要求的建安发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。
9.2土建部分按图施工完成后，经甲方、监理单位验收合格后，由乙方提出首次付款申请，10日内付至实际已完工程价款的30%。

9.3工程全部安装完毕，经供电公司验收合格后出具合格证明，由乙方提出付款申请，10日内付至实际已完工程价款的70%；
 9.4工程竣工经相关政府主管部门验收合格，经双方结算完成确认后，由乙方提出付款申请，10日内付至结算总价款的95%（乙方必须提供结算总价款的全额发票），5%余款作为质保金；

9.5期中支付时，甲方可采用60%转账+40%承兑形式支付工程款。

9.6履约保证金在合同签订之日交付甲方，按合同总价的5%交纳,履约保证金在本工程竣工验收合格无其它违约行为后一周内无息返还。

9.7质保期满后，经甲方及物业公司检查确无质量问题及隐患，验收合格后7日内，由乙方提出付款申请，甲方支付5%质保金（质保金不计利息）。

十、违约责任

10.1乙方不能按合同规定的时间完成安装时，除不可抗力外,乙方应向甲方付延期违约金，违约金额为每延期一天按合同价的1%计算延期违约金。如乙方超过规定时间10个日历天仍未能完成安装服务时，则双方合同自动解除，责任由乙方承担。
10.2甲方逾期付款时（正常审核周期内和乙方同意延期付款、以及因为乙方质量或者工期、安全导致的不能按时除外）应向乙方支付延期违约金。违约金额为逾期付款金额的万分之一每日计算。违约金不超过合同价的5% 。
10.3双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》及有关违约责任的规定（本合同另有规定除外）。
十一、事故处理
乙方按政府文明、安全规范的要求作好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故均由承包方负责，与发包方无关。
十二、不可抗力
12.1在合同履行期间，发生不可抗力，造成合同无法履行，双方互不追究对方的责任。

12.2若因一方违约导致遭遇不可抗力的不能免除违约方违约责任。
12.3不可抗力指下列事件：战争、骚乱、瘟疫、火灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他自然灾害，以及本合同双方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素和事件。
12.4任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
12.5发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使对方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
12.6合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
十三、争议的解决
在合同履行过程中，如果双方发生争议，应及时协商解决。协商不成，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十四、竣工结算 
14.1工程竣工验收合格后三十天内，乙方应一次性提交完整的竣工结算报告和竣工资料叁套，甲方收齐相关资料后九十天内提出审核意见，乙方收到审核意见十五天内提出反馈意见，之后连续十五个工作日为甲、乙双方结算核对时间。甲方亦可分计量、计价两阶段与乙方核对，乙方应在甲方通知时间内派人核对，乙方未能如期派人连续核对其责任由乙方负责。阶段核对时间不计入甲方工作时间。乙方如延期报送，进度款支付时间和末次工程款（非保修款）的支付时间亦相应顺延，如甲方延期提出审核意见，则付款时间不顺延。

14.2竣工结算应提供的资料 
14.2.1合同及补充协议；
14.2.2施工图、竣工图；
14.2.3施工单位结算书及工程量计算式； 
14.2.4经甲方确认的设计变更及签证；
14.2.5工程竣工验收单；
14.2.6结算其他相关资料。
14.3甲、乙双方同意，乙方每次上报工程变更、现场签证或工程结算的金额不得高出甲方审定后的金额10%，否则甲方可收取超出部分的20％的违约金并在该审核后的金额中扣除。
14.4送审的结算书中若有遗漏项目均作为乙方免费施工，不作增加调整。
14.5结算办法：
14.5.1本工程综合单价固定包干，竣工结算时分部分项工程量按甲方批准的施工图纸结合现场实际计算工程量，所有措施费按中标价包干，后期不予调整；
14.5.2经业主确认的现场签证单和设计变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
1)合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的下浮后综合单价执行。
2)合同中有类似的综合单价，参照类似的下浮后综合单价执行。
3)合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：
  ①工程综合单价中的管理费和利润按投标时的管理费和利润执行。
  ②人工费按照投标时人工计取。
③工程类别按三类工程执行。

 14.5.3经发包方确认的现场签证必须影像或图片资料齐全，且签字必须真实有效，否则不予计取。

14.6结算总价的计算：施工图竣工结算造价+工程签证费用－违约金。
14.7本工程最终结算金额以甲方集团工程、成本管理中心审核意见为准，乙方在收到甲方集团审核结果后15天内予以答复，超过15天不答复视为乙方认可甲方集团审核结果，最终结算金额不再调整。
十五、工程质量保修
15.1本工程由甲方指定的物业公司（以下简称物业公司）负责实施本合同工程保修期间的监督、检查及行使甲方保修期间的权利等工作。
15.2本工程的合同保修期为 两 年，自通过甲方及相关政府部门验收合格后，交物业公司之日起计。
15.3保修期内如系统发生故障，不能正常运行，材料设备出现质量问题，乙方必须在接到通知后的 4 个小时内派员维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；
15.4若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方依法追究乙方法律责任，甲方有权向乙方追偿。

15.5保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后10小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换。
15.6工程保修期满经甲方及物业公司检查确无质量问题及隐患，发出“保修完成确认书”证明保修期终止，甲方退还乙方保修金（保修金不计利息）。
15.7乙方在保修期间内，若变更公司地址或变更联系人及电话，必须及时书面通知甲方及甲方指定的物业公司，否则视为违约，造成的损失由承包方负责。

  15.8凡属于乙方保修范围和内容的材料、设备，乙方应当足额储备，乙方在维修更换时需提供同种品牌、型号的材料、设备，如无同种品牌、型号的材料、设备，乙方应经甲方或其代理人同意后方可更换其它品牌、型号的材料、设备，并保证达到原设计标准要求及满足原有使用功能要求。
15.9乙方施工及使用材料、设备不当造成的质量问题和一切损害，乙方除无偿维修更换外，还应负责赔偿全部损失并承担其它连带责任。
15.10规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任和其它连带责任。
15.11保修期内人为或不可抗力因素引起的故障或损坏，乙方仅收取维修成本费。
15.12保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，为调查质量缺陷而支出的费用，在查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

十六、合同的解除和变更
16.1合同生效后除不可抗力外，不得解除和无故变更，若因计划改变需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知十五日内给予答复，逾期未答复视为已同意。
16.2变更或解除合同的协议应采取书面形式。
16.3变更或解除合同的日期以中标方、建设方双方达成的协议日期为准。
16.4变更或解除合同所造成的损失由提出方负责。
十七、合同生效
合同经甲方、乙方双方签字并加盖公章后，甲方收到乙方合同总价的5%履约保证金合同开始生效，并在双方履行完毕合同规定的全部责任和义务时终止。
十八、合同份数
本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
十九、合同附件

附件1、盐城亭湖区德恵尚书房一期非居民配电安装及居配土建工程清单
在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。
     甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
   法定代表人（盖章）：                   法定代表人（盖章）：
   联系人（签字）：                       联系人（签字）
   电  话：                              电  话：
   传  真：                              传  真：
     年   月   日                          年   月   日
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